CGI 온라인 판매 시작과 회계 업무 줄이기 — 업무확인서 및 개발계획서

CGI 온라인 판매 · 회계 업무 자동화

업무확인서 및 개발계획서 | 김범신 대표 확인용 | PADIEM

문서 항목	내용
문서번호	CGI-REQ-2026-001
문서 종류	업무확인서 및 개발계획서 (일반 고객용)
버전	v0.1 (확인용 초안)
작성일	2026-10-22
문서 상태	대표 확인용 초안 — 확인 후 확정본으로 바꿉니다
작성	PADIEM
근거	2026-10-22 김범신 대표와의 통화 및 화면 설명

> 이 문서를 읽고 나서 **"그래, 이게 내가 원하는 일이구나"**라고 판단하실 수 있도록 썼습니다. 궁금한 점이나 다른 생각은 **11장**에 편하게 적어 주십시오. 적어 주신 내용은 다음 계획에 바로 반영합니다.

1. 이 문서의 목적

CGI가 지금 하시는 판매와 회계 업무를 **한 줄기 흐름**으로 정리하고, 그 흐름이 어디까지 자동으로 이어질 수 있는지 **실제로 1건만 만들어 확인**한 뒤, 다음 단계로 넓혀가기 위한 확인서입니다.

지금 단계에서 **만들어 드리는 것은 "잘 돌아가는 프로그램"이 아닙니다.** "이 흐름이 실제로 작동하는가"를 숫자와 화면으로 확인해 드리는 **짧은 검증 작업(실증)**입니다.

2. 지금은 어떤 상황인가요

2.1 지금까지 들려주신 상황 그대로

	현재 상황	어려움
홈페이지	이미 홈페이지가 있고, 개편을 하고 싶어 하십니다	개편할 업체가 이미 연결되어 있고, **누가 어디까지 맡는지 아직 정해지지 않았습니다**
스마트스토어	네이버 스마트스토어에서 판매하고 싶어 하십니다	스마트스토어는 **아직 개설 단계**입니다

	현재 상황	어려움
판매할 상품	CGI가 대리점으로 취급하는 제조사 제품부터 팔고 싶어 하십니다	어떤 제품부터 시작할지, 상품 정보는 언제 준비되는지 정해지지 않았습니다
회계·주문 관리	이카운트 ERP를 이미 사용하고 계십니다	ERP을 쓰고 있어도 **웹에서 들어온 상품 정보와 주문, 회계 전표를 각각 따로 입력**해야 하는 구간이 있습니다
희망 사항	주문·배송과 회계 전표 처리도 자동으로 바뀌면 좋겠다고 하셨습니다	어디까지를 지금 할지 정하지 않으면 범위가 무한히 넓어집니다

2.2 같은 정보를 두 번 넣고 있는 구간

아래는 **구조적으로** 정리한 것입니다. 실제로 몇 건이며 어느 구간이 가장 아픈지는 **이번 실증에서 함께 확인**합니다.

구간	같은 값을 넣는 곳	지금은?
상품 정보	취급 자료 → 스토어 등록, ERP에 또 등록	실제 중복 여부 **확인 예정**
품목·거래처	스토어 상품 ↔ ERP 상품/거래처 코드	실제 중복 여부 **확인 예정**
주문	스토어 주문 → ERP 주문서	ERP 기본 기능으로 줄일 여지 있음 — **확인 예정**
배송	발송·송장·출고 상태	실제 중복 여부 **확인 예정**
회계 전표	주문 → 매출 전표	ERP 전표 기능으로 줄일 여지 있음 — **확인 예정**

3. 우리가 만들고 싶은 결과

1 **CGI 홈페이지**
상품을 소개하고
구매 버튼을 둡니다

→

2 **네이버 스마트스토어**
고객이 주문하고
결제가 됩니다

→

3 **이카운트 ERP**
상품·주문·전표·장부가
한 곳에 모입니다

→

4 **그 다음 단계**
배송·회계 자동화
(실증 후에 결정)

3.1 이번 단계의 목표 (이 순서로 봅니다)

1. **한 줄기 흐름이 실제로 이어지는지 확인합니다.** 홈페이지에서 스토어로, 스토어에서 ERP로.
2. **어디에서 같은 정보를 두 번 쓰는지 찾습니다.** 자동화를 할 만한 곳을 숫자로 정합니다.
3. **다음에 뭘 만들지 대표님과 정합니다.** 실증 결과와 우선순위를 함께 보고 결정합니다.

3.2 이 카운터에서 지키는 원칙

- **이미 있는 기능을 먼저 씁니다.** 스마트스토어나 이카운트에 이미 있는 연결 기능을 새로 만들지 않고 활용합니다.
- **1건만 확인합니다.** 상품도, 주문도 **한 건**이면 충분합니다.
- **실제로 된 것과 안 된 것을 나눠서 보고합니다.** 안 된 것은 숨기지 않고, 다음에 할 수 있는 일로 바꿔 드립니다.

4. 무엇을 먼저 만드나요

가까운 것부터 순서대로 진행합니다. 앞의 단계가 있어야 뒤의 단계가 됩니다.

단계	하는 일	이 단계가 끝나면	상태
1단계 준비	이 문서 확인, 필요한 자료 요청, 계정 상태 점검	진행에 필요한 자료와 권한이 준비됨	대기
2단계 상품 정리	팔 상품 **1건**의 정보를 정리하고 출처를 표시	상품 정보가 어디서 온 것인지 추적 가능	대기
3단계 스토어 개설·등록	스마트스토어 개설 지원, 그 스토어에 **상품 1건 등록**	스토어에서 그 상품이 **실제로 팔 수 있는 상태**	대기
4단계 홈페이지 연결	홈페이지 상품에 구매 버튼을 달고 연결	**구매 버튼을 눌러** 스토어 상품 페이지로 이동 확인	대기
5단계 ERP 확인	실제 주문 **1건**이 이카운트에 들어오고 전표로 남는지 확인	ERP 화면에서 주문 1건과 전표를 **직접 확인**	대기
그 다음 단계	자동화 범위를 정해 실제 시스템으로 구축	상용 시스템	나중에 결정

주의: 5단계까지가 **짧은 실증(검증 작업)** 입니다. 이 기간은 2일~2주 사이로 예상하고 있고, 정확한 기간과 비용은 **10장**에서 조건과 함께 말씀드립니다. "그 다음 단계"는 상용 시스템 구축으로, 별도의 큰 작업입니다.

5. 실제로 확인해 드릴 수 있는 것

아래 6가지를 **모두 확인했을 때** "1차 실증 완료"라고 보고합니다. 하나라도 확인이 안 되면 그 사실도 그대로 보고하고 다음 방법을 정합니다.

#	확인 항목	어떻게 확인하나요	결과
1	상품 1건의 정보가 정리되고 **근거를 따라갈 수 있음**	상품 정보표 1건에 출처(어디서 온 자료·사진 경로)와 가격·옵션·ERP 연결 대상이 적혀 있음	☐ 완료 ☐ 미완료
2	스마트스토어가 **개설 완료 상태**임을 확인	스토어 판매자 화면에서 상품 1건이 실제로 노출되고 구매할 수 있음	☐ 완료 ☐ 미완료
3	홈페이지에서 **구매 버튼을 눌러** 스토어까지 이동	실제 클릭 1회로 스토어 해당 상품 페이지 도착 (화면 기록)	☐ 완료 ☐ 미완료
4	**실제 주문 1건**이 이카운트에 들어옴	ERP 주문 수집 화면에서 1건 확인 (수집 시각·주문번호 기록)	☐ 완료 ☐ 미완료
5	그 주문이 **전표로 정확히** 옮겨짐	ERP 전표 화면에서 수량·단가·금액·상품을 주문과 대조 (전표번호 기록)	☐ 완료 ☐ 미완료
6	**결과와 남은 문제가 문서로 남음**	실행 화면·설정값·해결 안 된 항목을 결과물로 제출	☐ 완료 ☐ 미완료

5.1 확인이 안 될 때도 보고드립니다

상황	보고 방식
스토어 개설이 아직 안 끝났음	"개설 진행 중"으로 상태만 적고, 남은 절차를 함께 안내

상황	보고 방식
실제 주문을 만들 수 없었음	어떤 방법까지 시도했는지 적고, 가능한 다른 검증 방법을 제안
전표 금액이 주문과 달랐음	차액이 어디서 생겼는지(할인·부가세 등) 확인해 결과를 그대로 보고

"안 됐다"를 "됐다"고 적지 않습니다. 대신 **왜 안 됐는지 + 다음에 무엇을 하면 되는지**를 함께 드립니다.

6. 실증과 그 다음 단계의 구분

	1차 실증 (지금)	상용 구축 (그 다음)
목적	"되는가?" 확인	실제 운영에 쓸 시스템 완성
대상	상품 1건, 주문 1건	전체 상품·전체 주문·반복 운영
기간	2일 ~ 2주 (조건에 따라)	별도 합의 (보수적으로 4주~2개월+)
비용	실측 후 견적	실증 결과 반영 후 견적
완료 기준	5장의 6개 항목	1차 실증 범위 전체가 정상 동작 + 운영 문서·교육

> **실증 단계에서는 "전량"을 만들지 않습니다.** 전량을 만들면 검증할 수 없고, 검증 없이 전량을 만들면 위험합니다.

7. 예상 진행 순서

1 **대표님 확인**
이 문서 + 11장 의견
(첫 시작점)

→

2 **자료 준비**
상품 1건 정보
계정·권한

→

3 **실증 2~5단계**
스토어 등록 → 연결
→ ERP 주문 1건

→

4 **결과 보고**
5장 6개 항목
완료/미완료

→

5 **2단계 결정**
자동화 범위 + 견적
대표님 승인 후 착수

전체 흐름은 5번까지가 "실증"이고, 그 다음이 "상용 구축"입니다. 각 단계가 끝날 때마다 **된 것과 안 된 것을 나눠서** 보고드리고, 다음 단계 진행 여부를 대표님과 확인합니다.

8. 필요한 자료와 협조 요청

아래 자료만 준비해 주시면 됩니다. **민감한 정보(비밀번호, 계좌번호 등)는 이 문서가 있는 저장소에 올리지 않습니다.** 필요한 부분만 화면으로 함께 확인하거나, 비식별 처리된 형태로 전달 부탁드립니다.

#	필요한 것	형식	언제까지	준비되셨나요?
1	스마트스토어 개설·인증 진행 상태	스토어 화면 또는 진행 단계	스토어 단계 착수 전	☐ 준비 ☐ 미정
2	홈페이지 관리 권한, 개편 업체 담당 범위	관리자 계정 / 설명	홈페이지 연결 단계 착수 전	☐ 준비 ☐ 미정

#	필요한 것	형식	언제까지	준비되셨나요?
3	우선 판매할 제조사 제품 목록 (3~5개 정도)	제품 목록	상품 정리 단계 착수 전	☐ 준비 ☐ 미정
4	상품 가격·옵션·사진 원본 (1건분)	파일	상품 정리 단계 진행 중	☐ 준비 ☐ 미정
5	이카운트 ERP 접속 계정과 사용 중인 메뉴	계정	ERP 확인 단계 착수 전	☐ 준비 ☐ 미정
6	ERP에 이미 등록된 상품·거래처 정보	화면 확인 (민감정보 제외)	상품 정리 / ERP 확인	☐ 준비 ☐ 미정
7	실제 주문 1건을 직접 결제해 볼 수 있는지	결제 완료 주문 1건	ERP 확인 단계 착수 전	☐ 가능 ☐ 불가
8	배송·반품·정산을 현재 어떻게 처리하시는지	설명	상용 구축 설계 전	☐ 준비 ☐ 미정
9	자동화가 가장 급한 업무 1순위	대표님 결정	상용 구축 범위 확정 시	☐
10	상용 구축 목표 시점과 예산 규모	내부 기준	견적 요청 시	☐ 준비 ☐ 미정
11	결제 수단·정산 계좌 등 민감정보 취급 범위	취급 방침	스토어 단계 착수 전	☐ 준비 ☐ 미정

9. 일정과 비용

9.1 기간

	가장 빠를 때	보통	여유를 잡을 때
1차 실증 기간	**2 영업일**	**5~7 영업일**	**10~15 영업일 (2~3주)**
무엇을 하는 경우	자료·인증·결제가 **즉시** 준비되고 추가 작업이 없을 때	자료가 1~2일 늦거나 옵션 연결 등 작업 1개가 추가될 때	인증 지연, 자료 재요청, 계정 권한 문제, 홈페이지 업체와 작업이 겹칠 때
결과물	흐름 1회 확인 + 남은 과제 목록	+ 실패 원인 분석 + 상용화 후보 범위	+ 확정된 상용 구축 범위와 견적 근거
상용 구축 기간	4주 내외	6~10주	12주 이상

> **"2 영업일"은 가장 좋은 조건일 때만 가능한 수치입니다.** 보통은 5~7 영업일을 기준으로 보시고, 여유 있는 2~3주 시나리오도 함께 계산에 넣으시면 낙관적인 계획이 되지 않습니다.

9.2 비용

금액은 지금 확정하지 않습니다. 확정하지 않는 이유는 셋입니다.

1. 실증에서 **실제로 걸린 시간**을 아직 모릅니다.
2. 이카운트와 스마트스토어의 **연결 기능이 어느 수준까지 되는지** 실 계정에서 확인해야 합니다.
3. **가장 급한 업무 1순위**가 정해지지 않아 상용화 범위가 달라집니다.

대신 **구성이 어떻게 되는지** 먼저 말씀드립니다.

비용 항목	내용	실증 단계	상용 구축
개발·설정 인건	실제 걸린 시간 × 표준 일당	포함 (2~15 영업일 구간)	별도 산정
홈페이지 수정	개편 업체가 맡는 부분과 겹칠 수 있어 **PADIEM 비용이 없어질 수 있음**	구매 버튼 1개 수준 가정	미정
이카운트 추가 옵션	이카운트가 이미 제공해 주는 범위에 따라 **추가 비용 발생 여부가 달라짐**	확인 단계	미정
네이버 스마트스토어 수수료	**플랫폼 정책에 따라 달라지며 저희가 정할 수 없습니다.** 스토어 규모·매출에 연동	해당 없음	운영 비용
결제 대행(PG) 비용	PG사 계약 기준, 대표님과 PG사 간 과금	해당 없음	운영 비용
도메인·호스팅 등	기존 홈페이지 환경에 따라 발생 여부 결정	여부 확인	미정

견적은 1차 실증을 마친 뒤, 실측된 시간을 근거로 2단계와 함께 제출하겠습니다. 그 전에 금액을 말하면 근거 없는 숫자가 되기 때문입니다.

10. 아직 정해지지 않은 것 (대표님 확인 필요)

현재까지 들려주신 내용은 모두 반영되어 있습니다. 아래는 **아직 답을 받지 못한 부분**입니다.

#	확인할 내용	왜 필요한가	대표님 의견
1	스마트스토어 개설·인증은 현재 어느 단계인가요? 남은 절차와 예상 기간은?	전체 일정의 출발점	
2	홈페이지 개편 업체는 어느 범위를 맡고 있나요? 언제 시작하나요?	중복 작업 방지	
3	우선 판매할 제조사 제품 3~5개는 무엇인가요?	시작할 상품 확정	
4	이카운트에서 실제로 사용하시는 메뉴는 무엇인가요?	확인 가능한 범위 결정	
5	실제 주문 1건을 직접 결제해 보실 수 있나요?	주문 확인의 신뢰도	
6	홈페이지 도메인·호스팅은 누가 관리하고 계신가요?	연결 방법 결정	
7	자동화가 가장 급한 업무는? (주문 / 배송 / 회계 전표 / 홈페이지) — 1순위부터	상용 구축 범위·견적	
8	제조사 대리점 계약상 가격·마진·상품 정보 제공 범위는?	실증 상품 선택 정합	
9	배송·반품·정산은 현재 어떻게 처리하고 계신가요?	상용 설계	
10	상용 구축 목표 시점과 예산 규모는?	일정·견적	
11	결제 수단·정산 계좌 등 민감정보를 어디까지 다룰지?	보안 기준	
12	실증 후 다음 단계로 넘어가는 기준은? (시연만으로 충분, 바로 다음 단계)	전환 조건	

11. 업무 내용 확인표 (대표님 확인란)

11-1. 아래 내용이 CGI의 실제 상황과 맞는지 확인해 주십시오. 표시: **O** = 맞음 / **X** = 아님 (다시 설명 필요) / **△** = 일부만 맞음

#	확인할 내용	확인	수정 의견
1	기존 홈페이지가 있고, 개편을 원하고 계십니다	O / X / △	
2	홈페이지에서 네이버 스마트스토어 구매로 연결하고 싶으십니다	O / X / △	
3	스마트스토어는 아직 개설 단계입니다	O / X / △	
4	CGI가 대리점으로 취급하는 제조사 제품부터 팔고 싶으십니다	O / X / △	
5	이카운트 ERP를 이미 사용하고 계십니다	O / X / △	
6	ERP의 상품·거래처·주문·회계 업무에서 같은 정보를 두 번 쓰는 부분을 줄이고 싶으십니다	O / X / △	
7	주문·배송과 회계 전표 처리 자동화도 원하시지만, **짧은 검증과 실제 구축은 구분**해 주셨습니다	O / X / △	
8	홈페이지 개편 업체가 이미 연결되어 있고, 담당 범위는 아직 확정되지 않았습니다	O / X / △	
9	첫 검증은 실제 상품 또는 실제 주문 **1건**을 대상으로 하길 원하십니다	O / X / △	
10	5장의 확인 항목 6개가 "실증 완료"의 기준이 되어도 괜찮습니다	O / X / △	
11	9장 기간 3가지 시나리오(2일 / 5~7일 / 2~3주)의 구분과 비용 확정 원칙이 괜찮습니다	O / X / △	
12	10장 12개 미확정 항목이 맞습니다	O / X / △	

11-2. 이 문서에서 빠졌거나 잘못 담았다고 생각되는 부분

(자유롭게 적어 주십시오)

11-3. 추가로 반드시 지켜야 할 조건, 제약, 배경이 있으시면 적어 주십시오.

(예: 특정 제조사만 취급해야 한다 / 기존 결제 방식을 바꿀 수 없다 / 정해진 마감 시점이 있다 / 지난번에 실패한 방법이 있다 등)

12. 확인 및 서명

항목	내용
확인 결과	☐ 위 내용과 CGI의 실제 상황과 맞습니다 ☐ 일부 수정 후 맞습니다 (수정 내용: 11장)

항목	내용
수정 후 재확인	☐ 수정 반영 후 재확인 요청드립니다 ☐ 확인 완료
1차 실증 진행 동의	☐ 9장 기준(보통 5~7 영업일)으로 1차 실증을 진행해도 됩니다 ☐ 조건을 정하고 진행하겠습니다
추가로 상의할 분	
대표자 확인 일자	2026년 월 일
서명	

이 문서와 함께 드리는 것

문서	받는 분	용도
이 문서 (일반 고객용)	김범신 대표	확인·수정
AI 공동검토형 문서	김범신 대표 + 대표님 사용 AI	AI가 요구사항을 점검하고 빠진 부분을 찾는 용도

두 문서의 **내용과 범위는 동일**하며, 표현만 다릅니다. AI 검토형 문서에는 AI에게 줄 수 있는 점검 지시문이 함께 들어 있습니다.

문서 끝 — CGI_REQ_2026-001 v0.1 · 2026-10-22 · PADIEM · 대표 확인용